

	A	B	C	D	E	F
1	<b>MONITORAGGIO CANTIERE 2025</b>					
2	<b>Data rilevazione:</b>					
3						
4	<b>Fase lavori</b>	<b>Inizio prev.</b>	<b>Fine prev.</b>	<b>% Prevista</b>	<b>% Reale</b>	<b>Stato</b>
5	Demolizioni	15/01/25	28/02/25			
6	Opere strutturali	01/03/25	30/04/25			
7	Impianti	01/05/25	30/06/25			
8	Finiture interne	01/07/25	31/08/25			
9	Finiture esterne	01/08/25	30/09/25			
10						
11	<b>Costi</b>	<b>Budget</b>	<b>Speso</b>	<b>Residuo</b>	<b>% Speso</b>	
12	Demolizioni	45.000 €				
13	Opere strutturali	180.000 €				
14	Impianti	95.000 €				
15	Finiture interne	120.000 €				
16	Finiture esterne	60.000 €				
17						
18	<b>TOTALI</b>					
19	<b>Avanzamento complessivo</b>					